WIESELBURG
MEHR VOM LEBEN

WIF
WIESELBURG
FERNWÄRME

Dipl. Ing.
SCHUSTER
ZT GmbH

Legende:

Stadtgemeinde Wieselburg
Maßstab 1:1000

- Fernwärme inkl. MV öGiG Ausbau 2025
- Fernwärme inkl. MV öGiG Ausbau 2026
- projektierte Niederspannung (Achtung: ANNAHME!)
- projektierte Gasleitung (Achtung: ANNAHME!)
- projektierte Wasserleitung
- Digitale Katastermappe (Stand 2025)

Stand: 22.09.2025

Start 08.09.2025
ab Frühjahr 2026
21.10.2025
Start 22.10.2025
Umlegung Kabelverteiler Elisabethstr. am 06.10.-21.10.2025
29.09.2025
12.11.2025
21.10.2025
14.11.2025
28.11.2025
05.12.2025
Starttermin: 15.09.2025
30.09.2025
Endtermin: 17.10.2025
Starttermin: ab 30.06.2025
Gasanschluss Wieselburger Bierhaus
21.07.2025
HA Wasserteilung Sparkasse - Schloss, am 06.08.2025 - 12.09.2025
HA FW: Sparkasse bis Pizzeria/Chinese, am 12.08.2025 - 03.10.2025
kein Parken im Bereich von 20.08.-19.10.2025 wegen Baustelle möglich!
HA FW Reschinsky strat nach Elisabeth
08.08.2025
HA Schloss zeitgleich mit HA Reschinsky
29.08.2025
08.09.2025
11.09.2025
25.08.2025
30.09.2025
Start 01.10.2025
ab Frühjahr 2026
17.11.2025
ab Frühjahr 2026