




- Legende:
- Fernwärme Ausbau 2026
 - Netz-NÖ Gasstellung 2026
 - Erweiterungen öGiG Ausbau 2026
 -  Digitale Katastermappe (Stand 2025)

Stand: 16.03.2026

KG Wieselburg
Stadtgemeinde Wieselburg



öGiG Sommer/Herbst 2026
MV Gamsjäger u. Netz-NÖ
(Aufschließung Betriebsgebiet)

Wiederinstandsetzung
Wienerstraße 2027

Netz-NÖ Gas 2028

div. Kopflöcher Netz-NÖ (Gas)
in Errichtung

Errichtung Gasleitung und Straßenbau
Juli/August 2026

Wiederinstandsetzung Ybber Str.,
Adalbert-Stifter-Str., Barthensteingasse
und Riedmüller Str. 2026

Netz-NÖ Gas Herbst 2026

Fernwärme Anschluss Sauna
März 2026

Netz-NÖ Gas 2028

Fernwärme Anschluss Gymnasium
März/April 2026

öGiG Sommer/Herbst 2026

Netz-NÖ (Strom+Gas)
Gehsteig/Radweg 2027

Str.querung Netz-NÖ (Strom)
ab April 2026 möglich

Errichtung Gasleitung
Juni/Juli 2026

Fernwärme Hausanschlüsse
Frühjahr u. Herbst 2026

FW-Ausbau + öGiG
März/April 2026

Errichtung Fernwärme, Gasleitung
und Mitverlegung öGiG
März/April 2026

FW-Ausbau + öGiG
April/Mai 2026

Errichtung Fernwärme
noch in Abstimmung

öGiG Frühjahr/Sommer 2026

Gasleitung MV öGiG 2026

öGiG + MV Gas 2027

Erneuerung WVA + Gas 2028

öGiG Frühjahr/Sommer 2026